

3. 次期HPの全体スケジュール(素案)

* ケース1

2017/9/15 TM

No.	主要作業項目	責任者 担当	2017年10月					11月					12月					2018年1月					2月					3月					4月					5月
			2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	4				
A	基本スケジュール(ケース1)		▲広報部会全体会議					▲広報部会全体会議					▲広報部会全体会議					▲広報部会全体会議																				
			(1)HP事業者へ発注仕様提出(10月1週)										(2)HP製作完了(1月末)										(新年度協議会交代)															
			HP事業者 ①試作品(プロトタイプ) ②製作・テスト										総合テスト					準本番					▼本番開始(4月1日)															
B	作業スケジュール(略)																																					
1	前提条件、活動方針など																																					
2	HPの目的、目標など																																					
3	現行HPに対する意見反映																																					
4	(1)HP機能 ①メニュー構成、画面 メニュー構成一覧表 ②トップ画面の構成 ③投稿画面 ④投稿記事表示画面 ⑤管理データの採取 ⑥HP投稿権限付与		<p>当基本スケジュールの前提</p> <p>(1)4月1日本番開始</p> <p>(2)HPの製作工期4ヶ月</p> <p>(3)当基本スケジュール案は、必要性を基に作成、実現性は考慮していない。 ⇒ ケース1</p>																																			