1．HPの機能設計から本番移行の流れ（素案）

＊HP作業部会の役割及び、「今後の進め方」に関連して　2017／9／15　TM

協議会の目的（規約他）、組織図（責任・権限他）など　＊地域住民：個人の価値観やライフスタイルの多様化

1．基本情報（入力）
(1)現行HP
＊市のパイロット事業
①目的・目標
②メニュー構成　他
(2)日の里まちづくり計画
(3)広報ひのさと
(4)意見、提案など
①まちづくりワークショップ
②広報部会全体会議　他

2．HP作業部会（プロセス）
計画案の作成
(1)HP機能の設計
(2)HPの組織運営
＊人間系

3．基本計画書（出力）☆
(1)目的・目標・必要性
(2)HPの機能仕様
メニュー構成など
★設計品質の確保
(3)HPの組織運営
(4)実効性のある啓発活動など

HP作業部会
「勘案すべき要素項目」

A．プロジェクトの目標
(1)HPの機能、品質
(2)工期
(3)妥当な費用　他

B．HP事業者

C．手続き（確認、承認）
(1)会長、役員会
(2)広報部会全体会議

①プロジェクト管理
・リスクマネジメント
・基本スケジュールの確保

4．HP事業者
確定　☆

D．HP事業者の要件
①HPの機能・品質
②工期　③費用など

5．発注仕様　☆
(1)HPの機能仕様
メニュー構成　他

☆印は手続き

6．HP事業者
HPの製作
コンピュータ処理
★製作品質の確保

(1) WordPressなどCMSの利用による拡張性、保守性、工期の確保
(2)試作品（プロトタイピング）による、HPの機能と操作性の事前確認

7．本番移行☆
(1)移行準備
(2)本番開始
(3)本番フォロー