

次期HPのテスト工程以降のスケジュール(素案)

2018/11/12 松尾利春

No.	項目	2018年2月				3月				4月					5月	6月	7月	8月	9月	10月					
		5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30											
(1)主なイベント										▼本番開始(4月1日)						保守体制(10月1日)▼									
										本番フォロー															
										(新年度協議会交代)															
		▲広報部会全体会議								▲広報部会全体会議															
(2)サーバのデータ		テスト データ								本番データ															
(3)検証テスト																									
①試作品によるテスト		試作																							
②機能テスト ・発注仕様を基に		機能																							
③総合テスト ・応答性、複数機能同時 例外ケースなどを含む ・ハード/ソフトウェアの 構成は本番とほぼ同等 ・操作訓練を兼ねる			総合 ・操作訓練を兼ねる																						
(4)準本番 ・本番に必要なデータの登録										準本番															
(5)HP協力員の参加 ・組織団体単位		総合テスト以降、広報部会員参加								H30年度は、HP協力員として継続参加															